

### Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora u kunama (s PDV-om)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
5.	JN-M 05/13	Otvoreni postupak	20.02.2014.	434.025,00	60 dana	Gradatin d.o.o. Sesvete	10.04.2014.	434.025,00
4.	JN-M 04/13	Otvoreni postupak	29.10.2013.	1.322.005,00	100 dana	Ekspert gradnja d.o.o. Buzet	29.04.2014. <sup>3</sup>	1.139.069,95
3.	JN-M 03/13	Otvoreni postupak	23.12.2013.	1.198.625,00	120 dana	Gradatin d.o.o. Sesvete	22.04.2014.	1.198.625,00
2.	JN-M 02/13	Pregovarački postupak bez preth. objave <sup>2</sup>	03.06.2013.	318.560,00	21.06.2013.	Ekspert gradnja d.o.o. Buzet	21.06.2013.	319.376,25
1.	JN-M 01/13	Pregovarački postupak bez preth. objave <sup>1</sup>	25.03.2013.	277.847,50	31.03.2013.	Nera d.o.o. Buzet	29.03.2013.	277.847,50

#### Dodatak „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“

<sup>3</sup> - Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi loših vremenskih uvjeta, izvođenja naknadnih radova, te zahtjeva nadležnog konzervatorskog odjela, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 29.04.2014.

<sup>2</sup> - Javna nabava evidencijskog broja JN-M 02/13 odnosi se na predmet nabave: Dodatni građevinski radovi u investiciji “Izgradnja dijela javne odvodnje starogradske jezgre grada Buzeta - dionica Rečica (OKABCD-p-faza 07)”. Osnovni ugovor o građenju sklopljen je sa istoimenom tvrtkom nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave 16.10.2012. godine u ukupnom iznosu od 2.942.350,00 kune sa PDV-om.

Kriterij za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne obavijesti određuje činjenica da su dodatni radovi, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak, te ujedno procijenjena ukupna vrijednost dodatnih radova ne prelazi 25% vrijednosti osnovnog ugovora.

Tijekom izvođenja radova pojavila se potreba za izvođenjem dodatnih radova koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a predmet su dopune projektne dokumentacije:

- Bravarski radovi na retencijskom bazenu, koji obuhvaćaju ugradnju jedne dodatne zapornice, zaštitne ograde bazena te revizijskih poklopaca u pokrovnoj ploči bazena za silazak u bazen,
- Izvedba montažne betonske kape i zaštitne ograde potpornog zida,
- Izvedba cestovnog rigola i spoj na postojeće okno oborinske kanalizacije. Nakon čišćenja postojećeg kanala oborinske odvodnje konstatirano je da je izvedeni sustav u derutnom stanju i potpuno izvan funkcije.

1 - Javna nabava evidencijskog broja JN-M 01/13 odnosi se na predmet nabave: Dodatni građevinski radovi u investiciji "Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta (dionica Župna crkva - Baštion)". Osnovni ugovor o građenju sklopljen je sa istoimenom tvrtkom nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave 12.11.2012. godine u ukupnom iznosu od 1.546.128,31 kune sa PDV-om. Kriterij za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne obavijesti odredila je činjenica da su dodatni radovi prijeko potrebni za njihov dovršetak, te ih nije moguće tehnički i ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja.

Prilikom izrade troškovnika parterskog uređenja, procijenjeno je da će se za ponovno popločenje koristiti dio postojećeg kamena. Kako je prilikom demontaže postojećeg kamenog opločenja utvrđeno da kvaliteta i veličina istog (mali komadi kamena nepravilnih oblika koji su neupotrebljivi za ponovno opločenje ulica) ne udovoljava zahtjevima za ponovnu ugradnju, potrebno je izraditi opločenje sa novim kamenom u većoj količini od predviđene (procijenjene) ugovornim troškovnikom.