

## Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini

### I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora u kunama (s PDV-om)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
2.	JN-M 02/14	Otvoreni postupak	28.11.2014.	942.800,00	60 dana	Gradatin d.o.o. Sesvete	13.03.2015. 3	920.159,37
1.	JN-M 01/14	Otvoreni postupak	01.12.2014.	5.797.139,88	150 dana	Ekspert gradnja d.o.o. Buzet	03.07.2015. 1	5.797.139,88

### I) Ugovori o bagatelnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora u kunama (s PDV-om)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
2.	BN 02/14	Bagatelna nabava	17.11.2014.	149.625,00	7 dana	Benussi d.o.o. Fažana	18.11.2014.	149.625,00
1.	BN 01/14	Bagatelna nabava	02.12.2014.	150.000,00	Do okončanja radova 2	Fluming-eko d.o.o. Rijeka	03.07.2015.	150.000,00

#### Dodatak „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“

1 - Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi nepovoljnih vremenskih uvjeta, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 03.07.2015.

2 – Ugovorene su usluge stručnog i obračunskog nadzora (građevinski nadzor nad građenjem i elektrotehnički nadzor) nad izvođenjem radova na sanaciji i nastavku rada odlagališta Griža, faza I: izgradnja pretovarne stanice sa pripadajućim platoom, potpornim zidovima, nadstrešnicom, ulazno-izlaznom zonom sa pratećim objektima i servisnom cestom za pristup pretovarnoj stanici, te usluge koordinatora II zaštite na radu, sa rokom izvršenja ugovora do okončanja predmetnih radova.

3 – Radi neisporuke dijela robe u ugovornom roku, Prodavatelju je sukladno sklopljenom Ugovoru naplaćena ugovorna kazna.